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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

	Nazwa projektu
	 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów”

	UoD
	Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0020/17-00

	Działanie 2.3
	„Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

	Oś priorytetowa II
	„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”




Opis projektu.

	Cele projektu
	Celem projektu jest eliminacja istniejących niedoborów w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Głogów, a w szczególności wyposażenie aglomeracji w zbiorczy system kanalizacji (wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m. Bytnik).

	Planowane efekty
	Efektem przedsięwzięcia będzie wybudowane ponad 10 km sieci kanalizacyjnych i 4 przepompowni ścieków w obszarze zamieszkałym przez ponad 1000 mieszkańców – nowych odbiorców usług w m. Przedmoście i m. Bytnik oraz budowa i przebudowa 10 pompowni ścieków w m. Serby i m. Ruszowice.

	Wartość projektu
	15.230.100,00 zł brutto.

	Wkład FE
	  7.893.649,38 zł brutto.




Pozostałe informacje.

	Aktualności
	2020.11.20 – Gmina Głogów zawarła Umowę na realizację zadania pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów”. Wykonawca zadania jest AMELUX Wioleta Nowacka-Daniłów, ul. Oliwkowa 3, 59-900 Zgorzelec.
2020.09.15 – Gmina Głogów zawarła Umowę na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa pompowni ścieków w m. Serby i m. Ruszowice”. Wykonawcą zadania jest KAREM Dariusz Wierzbicki, Turów 5, 67-210 Głogów.
2020.03.31 – Gmina Głogów zawarła Umowę na realizację zadania pn. „Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m. Bytnik”. Wykonawcą zadania jest Ragen Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 48, 67-200 Głogów.

	Harmonogram
	Budowa i przebudowa pompowni ścieków w m. Serby i m. Ruszowice
2020 r.:
– wszczęcie postępowania na wybór Wykonawcy (ogłoszenie: sierpień), ZREALIZOWANE,
– zawarcie umowy z Wykonawcą (podpisanie umowy: wrzesień), ZREALIZOWANE,
– prace Wykonawcy nad dokumentacją projektową (wrzesień – czerwiec 2021 r.), ZREALIZOWANE,
2021 r.:
– Decyzja pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji (wrzesień), ZREALIZOWANE,
– rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę (październik), ZREALIZOWANE,
2022 r.:
– zakończenie robót, oddanie inwestycji do użytkowania (wrzesień). ZREALIZOWANE.
Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m. Bytnik
2020 r.:
– zmiana UoD, ZREALIZOWANE, 
– wszczęcie postępowania na wybór Wykonawcy (ogłoszenie: styczeń/luty), ZREALIZOWANE,
– zawarcie umowy z Wykonawcą (podpisanie umowy: luty/marzec), ZREALIZOWANE,     
– prace Wykonawcy nad dokumentacją projektową (luty/marzec – grudzień), ZREALIZOWANE,     
2021 r.:
– Decyzja pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji (maj), ZREALIZOWANE,     
– rozpoczęcie robót budowalnych przez Wykonawcę (czerwiec), ZREALIZOWANE,     
2022 r.:
– zakończenie robót budowalnych, oddanie inwestycji do użytkowania (listopad).

	Zamówienia publiczne
	2020.10.15 – Przetarg nieograniczony pn.
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów”
Link: https://gminaglogow.pl/category/cat1/cat3/
2020.08.07 – Przetarg nieograniczony pn.
„Budowa i przebudowa pompowni ścieków w m. Serby i m. Ruszowice”
Link: https://gminaglogow.pl/category/cat1/cat3/
2020.02.14 – Przetarg nieograniczony pn. 
„Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m. Bytnik”
Link: https://gminaglogow.pl/category/cat1/cat3/ 

	Projekt w mediach
	2020.10.01 – artykuł w tygodniku „Głos Głogowa” 
2022.03.07 – artykuł na portalu internetowym „miedziowe.pl”
2022.07.18 – spot w Radio Elka   

	Materiały promocyjne
	2020.10.29 – ulotka 

	Nieprawidłowości
	Na podstawie UoD Beneficjent informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
- specjalny adres email: naduzycia.POIS@mr.gov.pl,
- elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci .      
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