

□ Informacja dla grantobiorców o możliwości przedłużenia maksymalnego terminu realizacji umowy o powierzenie grantu □

□ Lider projektu (Gmina Polkowice) informuje, że w dniu 13.09.2021 r. Rada Partnerstwa podjęła decyzję o wydłużeniu maksymalnego okresu realizacji umowy o powierzenie grantu przez Grantobiorców na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

□ Lider projektu uzyskał zgodę Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej na wydłużenie ww. okresu w dniu 20.10.2021 r. tj.:

□ Wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków oraz okresu realizacji umowy o powierzenie grantu dotyczy projektów Grantobiorców realizowanych w ramach ww. naboru tj.:

□ zakończenie okresu kwalifikowalności wydatków zostaje przesunięty z 02.11.2021 r. na 30.06.2022 r.

□ najpóźniejszy termin zakończenia przez Grantobiorców inwestycji przewidzianych we wnioskach o udzielenie grantu zostaje przesunięty z 02.11.2021 r. na 30.06.2022 r.

□ Powyższe oznacza, że do 30.06.2022 r. inwestycje muszą zostać zakończone rzeczowo (musi nastąpić odbiór całego zakresu rzeczowego inwestycji, bez wad itd.) oraz finansowo (poniesione muszą zostać wszystkie wydatki, zarówno kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne).

Informacje znajdują się pod adresem: □□□

[Informacja o możliwości przedłużenia maksymalnego terminu realizacji umowy o powierzenie grantu.](#)