

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części gminy Głogów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Głogów
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 390647311
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Piaskowa 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Głogów
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 67-200
- 1.4.4.) Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL516 - Legnicko-głogowski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 76 836 55 55
- 1.4.8.) Numer faksu:** 76 836 55 67
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@gminaglogow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://gminaglogow.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-808d01f1-5808-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00357325/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2022-09-21 10:57

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00305009/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części gminy Głogów

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z rur PEHD: średnica 160 mm - 3366,2 m, średnica 90 mm - 30,8 m, hydranty - 14 szt., przeciski dn250 2 szt. - 8,5 m, hydrofornia - 1 kpl, reduktor ciśnienia - 1 kpl.

Lokalizacja inwestycji: m. Szczyglice, dz. nr 136, 50/15, 137, 141, 59/5, 96/8, obręb 0014 Szczyglice; m. Turów, dz. nr 64, 65, 89, 31/3, obręb 0015 Turów, jedn. ewid. 020302_2, gmina Głogów.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: roboty ziemne, przeciski, hydrofor, reduktor ciśnienia, roboty instalacyjne, próby szczelności, płukanie i dezynfekcja obsługę geodezyjną, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, naprawienie nawierzchni po robotach ziemnych, uzyskanie zaświadczenia o zakończeniu robót z PINB.

3.9.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45231113-0 - Poziomowanie rurociągów

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-20

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

161 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): HYDRO SYSTEM Hubert Sychowicz

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5020111923

4.3.3.) Ulica: Buczyzna 6/1

4.3.4.) Miejscowość: Buczyzna

4.3.5.) Kod pocztowy: 59-160

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 837384,43 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00029136/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-08-25

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wykonawca w dniu 30.06.2022 r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu uzyskania zaświadczenia o zakończeniu robót budowlanych w PINB w terminie 9 tygodni od dnia podpisania aneksu. Zmiana terminu uzyskania zaświadczenia z PINB w Głogowie jest spowodowana opóźnieniem w uzyskaniu mapy, inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowej w wyniku prowadzonych przez Zamawiającego czynności geodezyjnych ustalenia granic prawnych w m. Szczyglice na trasie budowanej sieci wodociągowej.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Aneksem nr 1 z dnia 01.07.2022r. do Umowy Nr RI.272.1.2022 z dnia 20.01.2022 r. Strony zmieniły termin realizacji zamówienia wraz z uzyskaniem zaświadczenia o zakończeniu robót z PINB z 23 tygodni od dnia podpisania Umowy do 32 tygodni od dnia podpisania Umowy.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 837384,43 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy