Modernizacja drogi ul. Parkowa w Serbach
Numer sprawy : R1.271.4.2021
Zalacznik nr 2 do SWZ

Umowa nr RL272........... 2021
zawarta w dniu .................... pomiedzy:

Gming Glogéw,

67-200 Gtogdw, ul. Piaskowa 1,

REGON 390647311, NIP 693-19-40-487,

reprezentowana przez:

Barttomieja Zimny - Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Barbary Urbanowicz
zwana dalej ,,Zamawiajagcym”,

reprezentowana Przez: «....cooevvrereenvnnnnnnns.
zwang dalej Wykonawcg, facznie zwanych stronami

Umowe zawarto w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym wariant 1 na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), o nastepujqgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
» Modernizacja drogi ul. Parkowa w Serbach”
W zakres przedmiotu umowy wchodzi w szezegélnosci :
Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa drogi gminnej -ul. Parkowej o dhugosci
185 m w Serbach, w granicy dzialek o numerze ewidencyjnym gruntu 278,373,369/8 obreb
Serby. Przebudowa drogi gminnej bedzie obejmowata wymiane nawierzchni istniejacej na
kostk¢ betonowa oraz kostkg betonowa azurowa. Przebudowa obejmowaé bedzie zmiany
parametrow uzytkowych i technicznych istniejacej drogi gminnej w zakresie nie wymagajacym
zmiany granic pasa drogowego.

2. Roboty beda wykonywane zgodnie ze zgloszeniem AB.6743.228.2020 z dnia 13.10.2020 r.
3. Szczegdtowy zakres robot opisany jest w opisie technicznym.
§2
Termin realizacji

1. Terminy dotyczace realizacji przedmiotu umowy ustala sie na:
a) termin przekazania placu budowy: w ciagu 7 dni od podpisania umowy,
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b) termin odbioru kencowego rob6t do dnia 31.08.2021 r.

Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego bez
wad i usterek.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy w terminie 7 dni od podpisania umowy przekaze Wykonawcy plac budowy.
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy takze:

a)

przekazanie Wykonawcy zgtoszenia Starosty Glogowskiego

b) dokonywanie odbioréw robét zanikowych oraz koficowego odbioru robét,

c)

zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, przez caly czas realizacji przedmiotu umowy.

§4
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ponosi az do chwili odbioru koncowego odpowiedzialnos¢ na zasadach ryzyka za
szkody wynikle na przekazanym terenie w zwiazku z prowadzonymi robotami, w zwigzku
z powyzszym poniesie wszelkie koszty z tytulu wyrzadzonych szkéd powstatych w trakcie
wykonywania robét budowlanych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a)
b)
©)
d)

g)
h)

protokolarne przyjecie terenu budowy w terminie o ktorym mowa w § 2 ust.1 lit. A niniejszej
umowy,

organizacja rob6t w sposob zapewniajacy swobodna komunikacje i bezpieczenstwo
w obrebie wykonywanych robét, przestrzeganie przepiséw BHP,

zapewnienie sprawowania kierownictwa robdt, az do odbioru koficowego przedmiotu
umowy,

uzyskanie na podstawie atestow, $wiadectw jakodci, akceptacji Inspektora Nadzoru dla
materiatéw przeznaczonych do wbudowania, w przypadku niedotrzymania tego warunku
i wbudowania nieprawidtowego materialu, wykonawca dokona wymiany materialu na wlasny
koszt,

wykonanie wszelkich czynnosci niezbgdnych do prawidlowego wykonania inwestycji, w tym
w szczegdlnosci do poniesienia wszelkich kosztéw zwigzanych z przygotowaniem i realizacjg

inwestycji,
biezacego odbierania robot wykonanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow,

utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, zapewnienie
dozoru terenu,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz uwzgledniajac przepisy
o ochronie $rodowiska,

zglaszanie za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej Inspektorowi Nadzoru terminu
zakonczenia rob6t podlegajacych zakryciu oraz robdt zanikajacych, ktérych odbidr nastapi
w ciggu 3 dni od dnia zgloszenia. Nie dopetnienie tego obowigzku przez wykonawce
upowaznia Zamawiajacego do odkrycia robét lub wykonania odpowiednich odkuc,
a nastepnie zobowiazuje Wykonawce do przywrocenie ich do stanu poprzedniego na koszt
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)

k)

Wykonawcy,

wykonawca winien wykaza¢, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziafalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na kwote, co najmniej
500 000,00 zt, na caly okres wykonywania przedmiotu umowy az do podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy, z rozszerzeniem o odpowiedzialnosé cywilng za
szkody wyrzadzone przez podwykonawcoéw (jezeli Wykonawca bedzie korzystat
z Podwykonawc6éw), w przypadku braku dostarczenia ubezpieczenia nie ma mozliwosci
rozpoczecia robédt,

umozliwienie Zamawiajagcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowy
W tym postepu w realizacji robdt, stosowanych w ich toku materiatéw oraz wszelkich
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy, udzial w naradach
budowy,

uporzadkowanie terenu budowy do dnia zgloszenia gotowosci do odbioru i przekazanie go
Zamawiajagcemu w terminie odbioru koficowego robét,

3. Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania inwestycji: $rodki, maszyny i urzadzenia oraz
wykwalifikowany personel, w tym posiadajgcy niezbedne dla zrealizowania rob6t uprawnienia do
wykonywania funkcji technicznych w budownictwie we wszystkich specjalnosciach zgodnie z
odpowiednimi przepisami prawa — w zakresie niezbednym do wykonania inwestycji, przez caly
okres realizacji zadania (w tym zapewni ciagta obecno$é¢ niezbednych oséb nadzoru). Jesli do
prawidiowej i pelnej realizacji przedmiotu umowy konieczny bedzie dodatkowy wykwalifikowany
personel, Wykonawca zatrudni takie osoby na wlasny koszt.

§5

Wymogi w zakresie zatrudnienia personelu przez Wykonawce/ Podwykonawce

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie

stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia wskazane w
specytikacji warunkéw zamowienia (SWZ).

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu czynnosci. W celu weryfikacji spelnienia tych wymagan Zamawiajacy
uprawniony jest w szczeg6lnosei do zadania:

a) o§wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

¢) po$wiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéw zawierajace informacje, w tym dane osobowe niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg , rodzaj umowy o
pracg i zakres obowigzkéw pracownika.

3. Wykonawca na kazde wezwania Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie przedtozy
Zamawiajacemu wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce o0s6b
wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy 0s6b wykonujacych wskazane w SWZ czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w
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postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 1000 zt netto ( stownie
jeden tysiac zloty za kazdy stwierdzony przypadek. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie zadanych dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy 0séb wykonujacych czynnosci wskazane w ust.1 niniejszego paragrafu.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcg lub
podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowa
Inspekcjg Pracy

§6
Podwykonawstwo

1.  Wykonawca moze powierzy¢ zgodnie z oferty Wykonawcy lub wnioskiem ziozonym
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wykonanie czgéci robot, dostaw lub ustug
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

2. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi z uwzglednieniem
art. 463 ustawy PZP, spelnia¢ ponizsze wymagania:

a) Umowa powinna zwiera¢ wartos¢ robdt (w ujeciu ceny netto i brutto), wycena robot
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz cena
wynikajaca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

b) Umowa powinna zawiera¢ terminy realizacji rob6t podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy, ktére nie moga by¢ dluzsze niz terminy wynikajace z umowy
zawartej z Wykonawca zadania,

¢) Termin zaplaty podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 21 dni od daty doreczenia Wykonawey, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku wraz z protokotem odbioru potwierdzajacym
wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy ustugi
lub roboty budowlanej,

d) Umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a podwykonawca lub dalszym
podwykonawcom musi okreslaé szczegétowe zasady odbioru czeSciowego i
koncowego wykonania robot,

e) Umowa zawarta miedzy Wykonawca a podwykonawca lub dalszym podwykonawca
musi okreslaé¢ szczegdtowe zasady odpowiedzialno$ci z tytuhu wymaganej gwarancji
i rekojmi za wady wykonanych robét. Okres gwarancji i rekojmi udzielony przez
podwykonawce i dalszego podwykonawce nie moze by¢ krétszy niz okres gwarancji
i rekojmi wynikajacy z umowy zawartej z Wykonawcg zadania.

Niespetnienie wymagan okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz wymagan zawartych
w SWZ spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu
co do proponowanej umowy na podwykonawstwo.

3. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy i przed zawarciem umowy
z podwykonawca, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z czgscig
dokumentacji dotyczacej wykonania robét okreslonych w umowie o podwykonawstwo.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca zamierzajacy zmieni¢ umowe o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu , jest obowigzany przed jej zmiana przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt
zmian tej umowy wraz z czgscig dokumentacji dotyczaca proponowanych zmian.
Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonaweg projektu umowy Iub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, pisemnych zastrzezefi dotyczacych niespetniania przez
projekt umowy lub projekt zmian umowy wymagan okreslonych w niniejszej umowie, a takze
wymagan okreslonych w SWZ, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy Iub projektu jej
zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca —przedklada Zamawiajacemu
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z podwykonawcg lub dokonania zmian w umowie,
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy lub kopie dokonanej zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane..

Wykonawca ma obowigzek przediozy¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy z podwykonawcg, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi oraz jej zmian,
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy Iub ustugi
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy wskazanej w § 8 ust. 1 wylacznie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktrych
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Zobowigzania Wykonawcy wobec podwykonawcéw nie moga przekroczy¢ tacznie wysokoscei
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie zaakceptuje umowy o podwykonawstwo przewidujacej zatrzymanie choéby
czgdci wynagrodzenia podwykonawcy dla zabezpieczenia roszczenn Wykonawey (np. tytutem
kaucji gwarancyjnej). Potracenie wierzytelnosci podwykonawcy o zaplate czedci
wynagrodzenia z wierzytelnoscia Wykonawcy o wniesienie przez podwykonawce w pienigdzu
zabezpieczenia roszczefi Wykonawcy, nie bgdzie traktowane jako zatrzymanie czedci
wynagrodzenia podwykonawcy.

Umowy zawierane z podwykonawcami musza zawieraé zastrzezenie, iz przelew na osobe
trzecig wierzytelnosci podwykonawcy wobec Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego
pod rygorem niewaznosci.

Umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami musza zawieraé zapisy dotyczace
odbioru robét i rozliczen umozliwiajace realizacj¢ wymogéw zawartych w niniejszej umowie.
Zasady okreslone powyzej stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zawarcia przez
podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca, przy czym w przypadku okreslonym w
ust. 3 podwykonaweca lub dalszy podwykonawca ma obowiazek dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa pomigdzy Wykonawcg, podwykonawca a dalszym podwykonawca powinna byé
zwarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Za dzialania lub zaniechania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw Wykonawca
odpowiada jak za wiasne.

W ramach ubezpieczenia ubezpieczonymi beda takze wszyscy podwykonawcy.
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16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajacy dopuszcza skladanie  wnioskéw o podwykonastwo na kazdym etapie
obowiazywania umowy , jednak nie pdzniej niz na 40 dni przed uptywem ustalonego w
umowie terminu wykonania robot.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwagi, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. Zaptata naleznego
wynagrodzenia za wykonanie i odebrania roboty budowlane nastapi po przedtozeniu dowodu
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, z
ktérymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty bezposrednio na rachunek podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy Zamawiajacy poinformuj¢ Wykonawce o powodach bedacych
podstawa bezposredniej zaplaty.

Czynnosé, o ktorej mowa w ust. 18 nie bedzie miata miejsca, Jezeli Wykonawca w formie
pisemnej w terminie 7 dni od daty dorgczenia informacji o wstrzymaniu zaptaty wniesie
umotywowane uwagi dotyczace zasadnosci nie dokonania zaptaty dla podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Jezeli wystapi uzasadniona konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z ktérymi zawarto umowy zaakceptowane
przez Zamawiajacego, lub suma bezposrednich zaptat bedzie wigksza niz 5% wartosci
zawartej umowy o wykonanie zamoéwienia publicznego, Zamawiajgcy bedzie mial prawo
odstapi¢ od umowy zawartej z wykonawca.

§7
Odbiér robot

Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowiace przedmiot zaméwienia wykonane zgodnie
z dokumentacja przy zastosowaniu wymaganych przepiséw.

W odbiorze, o ktérych mowa w ust.l niniejszego paragrafu uczestnicza: przedstawiciele
Zamawiajgcego, przedstawiciele Wykonawcy (kierownik budowy) oraz Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

Odbiér, o ktérych mowa w ust.1 zostanie rozpoczety w terminie do 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Osiaggnigcie gotowosci do odbioru
zatwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

W dniu zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zlozy w siedzibie
Zamawiajacego komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng¢ prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru,

a w szczegOlnosei przekaze:

1) kosztorys powykonawczy — pomocniczy przy rozliczeniu,
2) gwarancje,
3) atesty deklaracje i certyfikaty jakosci,
4) protokoly badan i sprawdzen
5) o$wiadczenie kierownika budowy :
- 0 zgodnos$ci wykonanych robét budowlanych z dokumentacjg techniczna,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terendéw przyleghych,
6) pozostalych dokumentéw dotyczacych przedmiotu umowy, w tym danych dotyczacych
konfiguracji urzadzen, o ile dotyczy.
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10.

11.

Jezeli w toku czynnodci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakoriczenia robét, stwierdzenia wad, nie wywigzania sie z obowiazkéw,
lub dokumenty ztozone przez Wykonawce nie beda kompletne, Zamawiajacy odméwi odbioru
1 naliczone zostang kary. Po usunigciu wad lub usterek, Wykonawca ponownie zgtasza gotowosé
do dokonania odbioru Przedmiotu Umowy.

Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokot, ktéry zawieraé bedzie ustalenia poczynione w toku
odbioru. Odbiér koncowy jest dokonany po zlozeniu stosownego o$wiadczenia przez
Zamawiajacego w protokole odbioru lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich
wad stwierdzonych w tym odbiorze. Spisany przez strony protokét odbioru winien byé
bezusterkowy.

§8

Wynagrodzenie i spos6b rozliczen

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysoko$ci ................ zl brutto

kwota netto............. zh (stownie:.........ooooii L zt..../100).

Wynagrodzenie okreslone w ust.1 niniejszego paragrafu wino zawieraé wszystkie elementy robot
i czynnosci niezbgdne do zrealizowania przedmiotu zamoéwienia.

Rozliczenie finansowe robét wykonanych w ramach niniejszej umowy nastapi w jednej fakturze.
Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury stanowi¢ bedzie protokét odbioru
okreslajacy wykaz wykonanych rob6t, podpisany bez wad i usterek.

Zaptata wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od daty przedlozenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi o partnerstwie publiczno — prawnym zamawiajacy zobowiazany jest do
odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przestanych za
posrednictwem platformy. ( Dz. U. 2020 poz. 1666 ). Jednoczesnie zgodnie z art. 4 pkt. 2 tej
ustawy wykonawca nie jest zobowigzany do ich wysylania. Przesylanie faktur elektronicznych
nastepuje przez platforme elektronicznego fakturowania.

Termin ptatnosci ustala si¢ na dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy wskazany
na fakturze lub na konto podwykonawcy w przypadku zawarcia umowy cesji.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo wynosi 21 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Wprowadza si¢ nastgpujace zasady dotyczace platnosci wynagrodzenia naleznego dla
Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci:
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy za
posrednictwem metody podzielonej platnosci (split payment) przewidzianego w przepisach
ustawy o podatku od towardw i ustug.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:

a) jest rachunkiem umozliwiajagcym platno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o
ktérym mowa powyzej,

b) jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1
wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o
podatku od towardw i ustug.
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12. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w pkt. 7 ,

opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego platnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci badZz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie
stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek /
odszkodowafi lub innych roszczeh z tytulu dokonania nieterminowej platnosci”.

§9

Re¢kojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot umowy.

. Termin gwarancji na wykonane roboty ustala si¢ na ........ miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swdj

bieg od daty odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy bez usterek.

. W ramach udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a) usuniecia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub

b) wykonania przedmiotu umowy, lub dotknietej wada jego czesci od nowa — w przypadku,
kiedy samo usuni¢cie wady nie umozliwia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

. Wykonaweca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejgce w czasie

dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych

w wykonanym przedmiocie umowy przez okres ........ miesiecy od daty protokolarnego odbioru

robot, co oznacza ze, okres rekojmi jest rowny terminowi gwarancji.

. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usunigcia

Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usunigcia wady.

. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru konicowego Wykonawca po wezwaniu

przez Zamawiajacego przystapi do ich usunigcia w terminie do 7 dni od dnia otrzymania

wezwania. Wykonawca bedzie zobowiazany do usunigcia wad lub usterek w najkrotszym

mozliwym ze wzgledéw technologicznych terminie, nie dhuzszym jednak niz 14 dni od daty

takiego stwierdzenia. Po usunigciu wad lub usterek, nalezy zglosi¢ gotowos¢ do dokonania odbioru

wykonanych robét.

. W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z terminu okreslonego w ust.6 , Zamawiajacy bedzie

uprawniony do usunigcia wad i usterek na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) bez utraty

rekojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Wykonanie zastgpcze nie stoi na

przeszkodzie do naliczenia kar umownych do dnia usunigcia usterek przez Zamawiajgcego lub

podmiot, ktéremu to zleci.

. Koszt usuniecia wad i usterek zlecony przez Zamawiajacego podlega potraceniu z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy ztozonego na okres rekojmi.

. Wszelkie naprawy w okresie r¢kojmi i gwarancji wykonywane sa nieodplatnie. Zamawiajacy

wyznaczy dat¢ pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi oraz

powiadomi o tym terminie Zamawiajacego w formie pisemnej

§10
Odstapienie od umowy

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o wystapieniu
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istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy potwierdzonej wpisem

w protokole odbioru.

Strony postanawiaja, iz oprécz przypadkdéw wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) Zamawiajagcemu przystuguje prawo

odstgpienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej
pomimo uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

b) Wykonawca przerwat catkowicie realizacj¢ rob6t bez uzasadnienia i nie realizuje ich przez
okres 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego,

¢) Wykonawca popada w opéznienie z wykonaniem Przedmiotu Umowy tak dalece, ze wykonanie
Przedmiotu Umowy w terminach okreslonych Umowg jest obiektywnie niemozliwe,

d) Wykonawca nie realizuje zamoéwienia zgodnie z umowa, oferta i dokumentacja techniczna,

Pod rygorem niewaznosci, odstapienie od umowy winno nastagpi¢ w formie o$wiadczenia

pisemnego zawierajacego uzasadnienie i podstawg. Oswiadczenie o odstapieniu strona moze

ztozy¢ w terminie 30 dni od dnia powstania okolicznosci bedacych podstawa do jego ztozenia.

W razie odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokét

inwentaryzacji rob6t na dzief odstgpienia oraz:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym,

b) rozliczy si¢ z pobranej dokumentacji roboczej, o ktérej mowa w § 1 ust.2 umowy,

¢) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu rozliczenie
wykonanych robét, stanowiace (po akceptacji Zamawiajacego) podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury,

d) koszty uzasadnione zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktdrej dziatanie
stanowilo przyczyne odstapienia od umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat i utraconych

korzysci w wypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey.

Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotu umowy jest dopuszczalne tylko w przypadku

pisemnych decyzji uprawnionych podmiotéw i wymaga to sporzadzenia protokotu na ta

okoliczno$¢ oraz okreslenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia, poprzez aneks

podpisany przez strony umowy.

W przypadku nieuzasadnionego nie przejecia placu budowy przez Wykonawce w wyznaczonym

przez Zamawiajagcego terminie Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy.

§11
Kary umowne

. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opGznienie W wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden
tysiac z1) netto za kazdy dzien opéznienia.

b) za opéznienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane tylko i wylacznie brakiem
dokumentéw odbiorowych tj. dokumentéw niezbednych do zgtoszenia zakonczenia robét,
Zamawiajacy naliczy kary umowne Wykonawcy w wysokosci 500 zt (stownie: pigéset z})
netto za kazdy dzien opéznienia w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentéw odbiorowych,
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d)

g)

h)

k),

za opOzZnienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 500 zt (stownie: pigéset zt) netto za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad do dnia usunigcia wad przez Wykonawcg lub
Zamawiajacego w zaleznosci od uzgodnien,

za spowodowanie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy nieuzasadnionej przerwy w realizacji
robot stwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, w wysokosci 500 zt netto (stownie: pigcset
zlotych) za kazdy dzien przerwy,

za odstapienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
netto,

za op6zZnienie w przedtozeniu (w przypadku wygasnigcia podczas realizacji inwestycji) kopii
dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zaplaty -oryginat do wgladu — 200 zt (stownie:
dwiescie zt) netto za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — 500 zI (stownie: pigCset zt) netto za kazdy
dzien opdznienia, okreslonego za kazdy dzief op6Znienia,

nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
Jub jej zmiany — 500 zt (stownie: piecset zt) netto za kazdy taki przypadek,

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 1000 netto z} (stownie: jeden tysigc zl.) netto
za kazdy taki przypadek

w przypadku nie wywiazania si¢ z obowiazku uzyskania zgody Zamawiajacego na
zatrudnienie tego podwykonawcey, a jednoczesnie stwierdzenie faktu kontynuacji prac przez
tego podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z
przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca na zasadach jak w § 10 nieniejszej

umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstapienia od umowy z wylacznej winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % netto
wynagrodzenia umownego,

b) w przypadku zwioki w przekazaniu terenu budowy 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za
kazdy dzien zwloki.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sumowania kar.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z jakichkolwiek wierzytelnosci
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, w tym z tytulu wynagrodzenia, bez potrzeby uprzedniego
wzywania do zaplaty. W takim przypadku przyjmuje sig, ze wierzytelnos¢ Zamawiajgcego
o zaplate Kary stata si¢ wymagalna z dniem potracenia.
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§12

Zmiany treSci umowy.

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazona na pismie pod

rygorem niewaznosci, przy uwzglednieniu postanowien art. 454 ustawy PZP.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien umowy

w nastgpujacych przypadkach:

1) gdy nastapi zmiana powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym wpltyw
na realizacj¢ umowy; w takim przypadku zmianie mogg ulec te zapisy umowy, na ktére zmiana
przepiséw miata wplyw,

2) nastgpi zmiana stawki podatku VAT; w takim przypadku zmianie ulegnie kwota brutto
wynagrodzenia, a kwota netto pozostanie bez zmian,

3) zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna, gdy zaistnieja okolicznosci niezalezne od
Stron, uniemozliwiajace terminowe wykonanie umowy, w tym wystapienie sily wyzszej; za site
wyzsza uznaje si¢ okolicznodci o charakterze zewnetrznym, majace nadzwyczajny charakter,
nie dajace si¢ przewidzie¢, oraz ktérym nie mozna zapobiec; w szczegdlnosci s to zdarzenia o
charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany, trzesienia ziemi) lub
nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego (wojna, stan wyjatkowy, stan epidemii np. COVID-
19, ogloszenie stanu klgski zywiolowej); nie uznaje si¢ za sile wyzsza strajku, wzrostu cen
materialéw, wyrobow, urzadzen lub ustug.

4) nastapi utrudnienie mozliwosci wykonywania inwestycji z winy Zamawiajacego; w takim
przypadku moze ulec zmianie termin wykonania inwestycji.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opéznienia moze nastapié¢, jezeli takie

op6znienie jest lub bedzie mialo wplyw na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku

zawieszenia robot przez Organy Nadzoru Budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Zmiana terminu wykonania, ilosci rob6t i wartosci Przedmiotu Umowy moze nastapié

w przypadku koniecznosci wykonania ewentualnych rob6t zamiennych, zaméwien dodatkowych

a konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana byla okoliczno$ciami, ktdérej Zamawiajacy

dziatajgc z nalezyta starannosci nie mégt przewidzieé. Jezeli koniecznosé robét dodatkowych

wynika z bledéw lub zaniedbanh Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce

bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminach wynikajacych z niniejszej Umowy.

Jezeli powstanie koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w szczegdlnosci:

1) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

2) w przypadku koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan  technicznych/technologicznych  niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
w sytuacji, jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw
eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktére ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny
nie byly znane w okresie opracowywania Dokumentacji,

3) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

Zmiana dotyczaca wynagrodzenia moze nastagpi¢ w przypadku gdy laczna warto$é zmian jest

mniejsza od 15 % netto wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie, wycenionych na
podstawie kosztorysu ofertowego, ktéry ma charakter pomocniczy.

Zmiana dotyczaca wynagrodzenia moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia robét zaniechanych,

obnizenie proporcjonalne do wartosci robét nie wykonanych w umowie wycenionych na
podstawie kosztorysu ofertowego, ktory ma charakter pomocniczy.

Zmiana terminu moze nastapi¢ w przypadku wstrzymania robét przez Inspektora Nadzoru ze

wzgledu na warunki atmosferyczne.
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9. Zmiana Umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawierac:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia,
4) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakoficzenia umowy.
9. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci przez
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru w formie opisowe] (protokél wraz z
uzasadnieniem), zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego
wykonani Umowy w wysokosci 5 % kwoty catkowitego wynagrodzenia (ceny ofertowe;j brutto)tj.

(030411 - SO U RPN z1/100.
Forma zabezpieczenia: ......ccoveveeievenninininennenenn

2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci. ‘

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy
ZamMAWIAJGCEEO NI +.uvneenininit e et et et et e eiiiiaieaeen

4. Zamawiajacy zwraca:
a) 70% warto$ci zabezpieczenie w terminie 30 dni od koficowego odbioru roboét,
b) pozostate 30% wartosci, w terminie 15 dni od uptywu terminu r¢kojmi za wady lub gwarancji,

o ile nie zostato wykorzystane.

§ 14
Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych a takze w przypadku danych czlonkdéw zarzadu
reprezentujgcych osobg prawng, dane petnomocnikéw os6b prawnych, a takze dane pracownikéw,
ktorzy sa osobami  kontaktowymi osoby prawnej jest W6t Gminy  Glogow
ul. Piaskowa 1; 67-200 Gtogéw, tel. +48 76 836 55 55,

- W sprawach zwigzanych z Pani/Pana danymi osobowymi prosze kontaktowaé sig
z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iodo@gminaglogow.pl.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji
umowy.

- Odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie
przepiséw obowigzujacego prawa oraz upowaznione przez Administratora podmioty przetwarzajace
dane osobowe w imieniu Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do wykonania i rozliczenia
umowy oraz wygasniecia wzajemnych roszczen wynikajacych z umowy.

- Na kazdym etapie przetwarzana danych osobowych przyshuguje Pani/Panu prawo do:

1) dostepu do swoich danych osobowych;

2) zadania sprostowania danych, ktére sg nieprawidtowe;

3) zgdania usunigcia danych, gdy:
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a) dane nie s3 juz niezbedne do celéw, dla ktérych zostaly zebrane,

b) dane przetwarzane sg niezgodnie z prawem.

4) zadania ograniczenia przetwarzania, gdy:

a) osoby te kwestionuja prawidtowos¢ danych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiaja si¢ usunieciu danych,

¢) Administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celéw przetwarzania, ale sg one potrzebne
osobom, ktérych dane dotyczg, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

5) Wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa,

- Podanie przez Pafistwa danych osobowych jest dobrowolne

1 wynika z zawartej umowy, a konsekwencja odmowy ich podania moze by¢ czesciowa lub catkowita
niemozno$¢ wykonywania umowy.

- Pani/Pana dane nie bgdg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie beda poddawane
profilowaniu,

§15

Kazda ze stron umowy o$wiadcza, ze w przypadku przekazania drugiej stronie danych osobowych
(pozyskanych bezposrednio lub posrednio) niezbgdnych do realizacji umowy, wypetnita wobec 0sGb
fizycznych, ktorych te dane dotycza obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).

§16
Postanowienia kofcowe

1. Osoby upowaznione do kontaktow:
a) ze strony Zamawiajacego:

nastgpujace numery i adresy:
e numery telefondw ..o

nastgpujace numery i adresy:

e numery telefondw ........c..cooiiiiii
o adresye-maili........ooiiiiiiii
o adres do korespondencjic..........ccoeiviriininiiniiiiiiiiinnnn

2. Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga powiadomienia drugiej
strony w formie pisemnej

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego, oraz Prawa Zamoéwien Publicznych.

4. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
sporu. Jezeli rokowania nie doprowadza do polubownego rozwigzania sporu w terminie 30 dni od
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5.

6.

pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spér taki Strony poddaja rozstrzygnigciu przez sad

wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnosci, przystugujacej mu

z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.
Umowe sporzadzono w 3 jednakowo brzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla

Zamawiajacego, 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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